Docusign Envelope ID: 491818FE-D628-4EE0-A02B-3B71311A5D98

OTROSÍ No. 1 AL ACTA ESPECÍFICA (CONVENIO) V.A. II No. 001 DE 2024 DEL ACUERDO MARCO V.A. II No. 001 DE 2024 CELEBRADO ENTRE PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS Y LA GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE.

Entre los suscritos **FRANCISCO ALBERTO GALÁN SARMIENTO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.260.400 de Bogotá, en su calidad de director ejecutivo y por lo tanto representante legal de **PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS**, con NIT 900.064.749 - 7, persona jurídica de utilidad común, regida por las normas del derecho privado, y con plena capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones que desarrollen su objeto social, constituida como una Fundación sin ánimo de lucro, de participación mixta y quien para los efectos del presente documento se denominará **PATRIMONIO NATURAL**, y **YEISON FERNEY ROJAS MARTINEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.122.238.008 de El Retorno - Guaviare, quien obra en su condición de **GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE**, identificada con NIT 800103196-1, como consta en el Acta de Posesión número 057 del 1 de enero de 2024 y que en adelante se denominará **LA GOBERNACIÓN**, con plena capacidad para suscribir el presente otrosí, que hemos acordado previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el 12 de julio de 2024 **PATRIMONIO NATURAL** y **LA GOBERNACIÓN** suscribieron el Acta Específica modalidad Convenio V.A. II No. 001 del Convenio Marco No. 001 de 2024, cuyo objeto consiste en: "*Aunar recursos técnicos, administrativos y logísticos para la formulación del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria (PDEA) del departamento del Guaviare con fundamento en las normas vigentes para brindar el servicio de extensión a los productores rurales*".

2. Que el plazo de duración del Convenio según la cláusula Séptima será cuatro (4) meses y 15 días, iniciando ejecución con la firma de las partes.

3. Que el valor del Convenio asciende a la suma de **CIENTO DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($110.250.000)** del convenio, el PID 1, Línea 3.2.1.1. que serán aportados y ejecutados por **PATRIMONIO NATURAL.**

4. Que la supervisión y control del Acta Específica según la cláusula Décima estará a cargo Líder del Pilar 3 Desarrollo Agroambiental.

5. Que mediante comunicación remitida a **PATRIMONIO NATURAL** el 12 de noviembre de 2024, el Supervisor del Convenio, Líder del Pilar 3, solicita prorrogar por tres (3) meses el tiempo de ejecución del Acta Específica, indicando que:

   " (…)

   El producto principal por entregar es el Plan de Extensión Agropecuaria en el marco de las normas vigentes, previas reuniones de trabajo y socializaciones con representantes de los actores relacionados de los municipios de Calamar, El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare.

   La implementación del Acta Específica presentó algunos retrasos al inicio debido al empalme del Gobierno saliente y entrante de la Gobernación del Guaviare, donde se hace entrega y se recibe formalmente la administración;

Docusign Envelope ID: 491818FE-D628-4EE0-A02B-3B71311A5D98

igualmente, la escasez de personal iniciando el año 2024 en la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente para apoyar la gestión. Así mismo, el tiempo requerido para consultar y conseguir técnicos para trabajar en las zonas rurales de intervención del Convenio, debido a que son áreas con presencia de grupos al margen de la ley.

De otra parte, para seleccionar el personal con fundamento en las hojas de vida gestionadas por la Gobernación del Guaviare y previo análisis de estas, se hizo convocatoria mediante lista corta a partir de tres (3) candidatos por cada uno de los cinco (5) profesionales requeridos, realizando invitación mediante correo electrónico. Evaluadas las hojas de vida por el Comité Técnico integrado para tal fin, se encontró que algunos de los cargos no fueron cubiertos debido a que las personas postulantes no cumplieron con las condiciones habilitantes, determinando hacer convocatorias abiertas por la página web de Patrimonio Natural Fondo Para La Biodiversidad y Áreas Protegidas y, por consiguiente, nuevas evaluaciones, actividades que, en conjunto, requirió de tiempo para avanzar en la selección completa de los profesionales.

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, el personal profesional fue contratado: coordinador, financiero y ambiental, por dos (2) meses y dieciséis días, desde el nueve (9) de septiembre de 2024 hasta el 25 de noviembre de 2024. El profesional agropecuario y el forestal fueron contratados por dos (2) meses y quince (15) días, desde el 10 de septiembre hasta el 25 noviembre 2024. (cuadro 1). Sin embargo, para elaborar el PDEA según el Plan de Adquisiciones y Estructura del Proyecto, se requieren de más tiempo del equipo consultor para desarrollar la actividad acorde a lo proyectado inicialmente.

Es de anotar que el plan de adquisiciones y la estructura de proyecto contemplan la vinculación y pagos de honorarios de cuatro (4) meses para el coordinador y de tres meses para los profesionales de apoyo, sin embargo, sus contratos fueron realizados por menor tiempo, por consiguiente, no se requiere realizar traslados ni adición presupuestal.

Cuadro 1. Valor presupuestado según plan de adquisiciones y estructura del proyecto y valor de los contratos del personal profesional

Nombre	Cargo	Contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor contrato ($)	Valor presupuestado según estructura del proyecto ($)	Diferencia valor presupuesto y valor contrato ($)	Tiempo Prorroga (dias)
Carol Johana Monroy	Coordinadora	VA-II-CPS-071	Septiembre 09 de 2024	Noviembre 25 de 2024	15.200.000	24.000.000	8.800.000	44

Con el apoyo de:
Norwegian Ministry of Climate and Environment
UK Government
cooperación alemana DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT
Ejecución: KFW

Docusign Envelope ID: 491818FE-D628-4EE0-A02B-3B71311A5D98

OTROSÍ No. 1 AL ACTA ESPECÍFICA (CONVENIO) V.A. II No. 001 DE 2024 DEL ACUERDO MARCO V.A. II No. 001 DE 2024 CELEBRADO ENTRE PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS Y LA GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE.

Cárdenas		de 2024						
Luis Alberto Díaz García	Financiero	VA-II-CPS-073 de 2024	Septiembre 09 de 2024	Noviembre 25 de 2024	12.600.000	15.000.000	2.400.000	14
Alef Jhoard Rentería Murillo	Forestal	VA-II-CPS-075 de 2024	Septiembre 10 de 2024	Noviembre 25 de 2024	13.600.000	15.000.000	1.400.000	15
María Mónica Moreno González	Ambiental	VA-II-CPS-072 de 2024	Septiembre 09 de 2024	Noviembre 25 de 2024	12.600.000	15.000.000	2.400.000	14
Oscar Daniel Carvajal González	Sector agropecuario	VA-II-CPS-074 de 2024	Septiembre 10 de 2024	Noviembre 25 de 2024	13.600.000	15.000.000	1.400.000	15
Total					**67.600.000**	**84.000.000**	**16.400.000**	

Con fundamento en lo expuesto, se requiere adicionar los contratos en el tiempo y valor, según se presenta en el cuadro anterior.

El avance de los productos y las actividades a octubre 18 de 2024 por la Gobernación del Guaviare se reportan en el cuadro 3

Cuadro 3. Productos y actividades realizadas a octubre 18 de 2024

Objetivos	Actividades	Productos	Total programado	Avances a 15 octubre de 202	
				Cantidad	%
Objetivo Específico 1. Contratar el personal profesional requerido para formular el PDEA	1.1. Elaborar los términos de referencia para vincular el personal profesional requerido.	Producto 1. Reporte de los términos de referencia para contratar el personal profesional	1	1	100
	1.2. Seleccionar y evaluar el personal profesional.	Producto 2. Reporte de la selección del personal profesional	1	1	100

Docusign Envelope ID: 491818FE-D628-4EE0-A02B-3B71311A5D98

OTROSÍ No. 1 AL ACTA ESPECÍFICA (CONVENIO) V.A. II No. 001 DE 2024 DEL ACUERDO MARCO V.A. II No. 001 DE 2024 CELEBRADO ENTRE PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS Y LA GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE.

	1.3. Contratar el personal profesional	Producto 3. Reporte sobre el personal contratado para elaborar el PDEA	1	1	100
Objetivo específico 2. Generar el diagnóstico del PDEA	2.1. Estructurar el plan operativo.	Producto 4. Plan operativo	1	1	100
	2.2. Determinar las fuentes de información existente del sector agropecuario.	Producto 5. Reporte de fuentes de información existente del sector agropecuario Identificadas para elaborar el PDEA	1	1	100
	2.3. Determinar los instrumentos de soporte para captura de información en las reuniones y mesas de trabajo (tablas, encuestas, entre otros).	Producto 6. Reporte de los Instrumentos de soporte Identificados para captura de información en las reuniones y mesas de trabajo.	1	1	100
	2.4. Determinar los requerimientos de apoyo para reuniones y mesas de trabajo. (Sitios de reuniones, apoyos de proyecciones audiovisuales, desplazamientos de personal, alimentación).	Producto 7. Reporte de los requerimientos identificados de apoyo para reuniones y mesas de trabajo.	1	1	100
	2.5. Coordinar y realizar tres (3) reuniones con los actores relacionados de los municipios de Calamar, El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare, para presentar y recibir observaciones sobre el objeto, estructura	Producto 8. Informe sobre observaciones de las reuniones para presentar el objeto, estructura y metodología para elaborar el PDEA.	3	0	0

Docusign Envelope ID: 491818FE-D628-4EE0-A02B-3B71311A5D98

	y metodología para realizar el PDEA.				
	2.6. Revisar la información existente para determinar capacidades del territorio, cadenas productivas y estado, y productores vinculados.	Producto 9. Reporte de la información existente para determinar capacidades del territorio, cadenas productivas y estado, y productores vinculados	1	0	0
	2.7. Identificar los principales problemas de las cadenas productivas y clasificación según la Ley 1876 de 2017.	Producto 10. Reporte de los principales problemas de las cadenas productivas y clasificación según la Ley 1876 de 2017.	1	0	0
	2.8. Caracterizar los productores y determinar su nivel de acuerdo con los criterios del MADR.	Producto 11. Reporte sobre caracterización de los productores y determinación de su nivel de acuerdo con los criterios del MADR	1	0	0
	2.9. Elaborar el diagnóstico preliminar del PDEA.	Producto 12. Documento del diagnóstico preliminar del PDA	1	0	0
	2.10. Coordinar y realizar tres (3) reuniones con los actores relacionados de los municipios de Calamar, El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare, para presentar y recibir observaciones al	Producto 13. Reporte de observaciones del diagnóstico preliminar para abordar el PDEA	3	0	0

Docusign Envelope ID: 491818FE-D628-4EE0-A02B-3B71311A5D98

	diagnóstico preliminar del PDEA.				
	2.11. Consolidar el diagnóstico final del PDEA.	Producto 14.Informe del diagnóstico final del PDEA con normas del Icontec o Appa.	1	0	0
Objetivo específico 3. Generar participativamente el PDEA.	3.1. Identificar los programas de extensión agropecuaria (Líneas de acción, ejes temáticos, objetivos, metas, indicadores, cronograma).	Producto 15. Reporte de los programas identificados de extensión agropecuaria (Líneas de acción, ejes temáticos, objetivos, metas, indicadores, cronograma).	1	0	0
	3.2. Elaborar la versión preliminar del PDEA.	Producto 16. Informe de la versión preliminar del PDEA	1	0	0
	3.3. Coordinar y realizar tres (3) reuniones con los actores relacionados de los municipios de Calamar, El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare, para presentar y recibir observaciones de la versión final preliminar del PDEA.	Producto 17. Reporte de la socialización y comentarios sobre la versión preliminar del PDEA	3	0	0
	3.4. Elaborar la versión final del PDEA.	Producto 18.Informe de la versión final del PDEA con normas del Icontec o Appa.	1	0	0
	3.5. Presentar el PDEA a la Secretaría de Agricultura de la	Producto 19. Informe de presentación del PDEA a la	1	0	0

Con el apoyo de:
Norwegian Ministry of Climate and Environment
UK Government
cooperación alemana DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT
Ejecución: KFW

Docusign Envelope ID: 491818FE-D628-4EE0-A02B-3B71311A5D98

OTROSÍ No. 1 AL ACTA ESPECÍFICA (CONVENIO) V.A. II No. 001 DE 2024 DEL ACUERDO MARCO V.A. II No. 001 DE 2024 CELEBRADO ENTRE PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS Y LA GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE.

	Gobernación del Guaviare.	Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente.			
	3.6. Presentar el PDEA a la Asamblea del Departamental.	Producto 20. Informe de presentación del PDEA a la Asamblea Departamental aprobando el PDEA			
Objetivo específico 4. Realizar seguimiento al acta específica derivada el Acuerdo Marco V.A.II 001 de 2024.	4.1. Realizar comités de seguimiento del acta específica	Producto 21. Actas comités de seguimiento del acta específica	3	0	0
	4.2. Presentar Informes mensuales	Producto 22. Informe mensual de actividades realizadas	3	0	0

Con fundamento en las actividades realizadas, las proyecciones y metas propuestas se presenta en el cuadro 2 las actividades para realizar y productos a entregar para noviembre de 2024 por la Gobernación del Guaviare.

Cuadro 2. Productos para entregar para noviembre de 2024

Objetivos	**Actividades**	**Productos**	**Total programado**	**Productos para noviembre 19 de 2024**	
				Cantidad	**%**
Objetivo Específico 1. Contratar el personal profesional requerido para formular el PDEA	1.1. Elaborar los términos de referencia para vincular el personal profesional requerido.	Producto 1. Reporte de los términos de referencia para contratar el personal profesional	1	1	100
	1.2. Seleccionar y evaluar el personal profesional.	Producto 2. Reporte de la selección del personal profesional	1	1	100
	1.3. Contratar el personal profesional	Producto 3. Reporte sobre el personal	1	1	100

Docusign Envelope ID: 491818FE-D628-4EE0-A02B-3B71311A5D98

OTROSÍ No. 1 AL ACTA ESPECÍFICA (CONVENIO) V.A. II No. 001 DE 2024 DEL ACUERDO MARCO V.A. II No. 001 DE 2024 CELEBRADO ENTRE PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS Y LA GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE.

		contratado para elaborar el PDEA			
Objetivo específico Generar el diagnós del PDEA	2.1. Estructurar el plan operativo.	Producto 4. Plan operativo	1	1	100
	2.2. Determinar las fuentes de información existente del sector agropecuario.	Producto 5. Reporte de fuentes de información existente del sector agropecuario Identificadas para elaborar el PDEA	1	1	100
	2.3. Determinar los instrumentos de soporte para captura de información en las reuniones y mesas de trabajo (tablas, encuestas, entre otros).	Producto 6. Reporte de los Instrumentos de soporte Identificados para captura de información en las reuniones y mesas de trabajo.	1	1	100
	2.4. Determinar los requerimientos de apoyo para reuniones y mesas de trabajo. (Sitios de reuniones, apoyos de proyecciones audiovisuales, desplazamientos de personal, alimentación).	Producto 7. Reporte de los requerimientos identificados de apoyo para reuniones y mesas de trabajo.	1	1	100
	2.5. Coordinar y realizar tres (3) reuniones con los actores relacionados de los municipios de Calamar, El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare, para presentar y recibir observaciones sobre el objeto, estructura y metodología para realizar el PDEA.	Producto 8. Informe sobre observaciones de las reuniones para presentar el objeto, estructura y metodología para elaborar el PDEA.	3	0	0
	2.6. Revisar la información	Producto 9. Reporte de la	1	0	0

Docusign Envelope ID: 491818FE-D628-4EE0-A02B-3B71311A5D98

	existente para determinar capacidades del territorio, cadenas productivas y estado, y productores vinculados.	información existente para determinar capacidades del territorio, cadenas productivas y estado, y productores vinculados			
	2.7. Identificar los principales problemas de las cadenas productivas y clasificación según la Ley 1876 de 2017.	Producto 10. Reporte de los principales problemas de las cadenas productivas y clasificación según la Ley 1876 de 2017.	1	0	0
	2.8. Caracterizar los productores y determinar su nivel de acuerdo con los criterios del MADR.	Producto 11. Reporte sobre caracterización de los productores y determinación de su nivel de acuerdo con los criterios del MADR	1	0	0
	2.9. Elaborar el diagnóstico preliminar del PDEA.	Producto 12. Documento del diagnóstico preliminar del PDA	1	0	0
	2.10. Coordinar y realizar tres (3) reuniones con los actores relacionados de los municipios de Calamar, El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare, para presentar y recibir observaciones al diagnóstico preliminar del PDEA.	Producto 13. Reporte de observaciones del diagnóstico preliminar para abordar el PDEA	3	0	0
	2.11. Consolidar el diagnóstico final del PDEA.	Producto 14. Informe del diagnóstico final del PDEA con	1	0	0

Docusign Envelope ID: 491818FE-D628-4EE0-A02B-3B71311A5D98

		normas del Icontec o Appa.			
Objetivo específico Generar participativamente PDEA.	3.1. Identificar los programas de extensión agropecuaria (Líneas de acción, ejes temáticos, objetivos, metas, indicadores, cronograma).	Producto 15. Reporte de los programas identificados de extensión agropecuaria (Líneas de acción, ejes temáticos, objetivos, metas, indicadores, cronograma).	1	0	0
	3.2. Elaborar la versión preliminar del PDEA.	Producto 16. Informe de la versión preliminar del PDEA	1	0	0
	3.3. Coordinar y realizar tres (3) reuniones con los actores relacionados de los municipios de Calamar, El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare, para presentar y recibir observaciones de la versión final preliminar del PDEA.	Producto 17. Reporte de la socialización y comentarios sobre la versión preliminar del PDEA	3	0	0
	3.4. Elaborar la versión final del PDEA.	Producto 18. Informe de la versión final del PDEA con normas del Icontec o Appa.	1	0	0
	3.5. Presentar el PDEA a la Secretaría de Agricultura de la Gobernación del Guaviare.	Producto 19. Informe de presentación del PDEA a la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente.	1	0	0
	3.6. Presentar el PDEA a la Asamblea del Departamental.	Producto 20. Informe de presentación del	1	0	0

Docusign Envelope ID: 491818FE-D628-4EE0-A02B-3B71311A5D98

		PDEA a la Asamblea Departamental aprobando el PDEA			
Objetivo específico Realizar seguimiento acta especí derivada el Acue Marco V.A.II 001 2024.	4.1. Realizar comités de seguimiento del acta específica	Producto 21. Actas comités de seguimiento del acta específica	3	0	0
	4.2. Presentar Informes mensuales	Producto 22. Informe mensual de actividades realizadas	3	0	0

Por la situación expuesta anteriormente, se considera importante prorrogar el Acta específica (convenio) V.A. II Nro. 001 de 2024 para dar cumplimiento a las actividades faltantes."

6. Que en virtud de lo pactado en el Acta específica (convenio) V.A. II Nro. 001 de 2024 Parágrafo 2 de la Cláusula Séptima, las condiciones para prorrogar son:

*"**PARÁGRAFO 2:** Las prórrogas del presente* Acta específica *se realizará por escrito previa solicitud por parte del Supervisor, que tendrán que ser debidamente justificadas, indicando cuáles han sido las causas que impidieron ejecutar el proyecto en el tiempo inicial o en cada una de sus prórrogas. Siempre y cuando la entidad cumpla con lo siguiente:*

- *Las prórrogas deben ser proporcionales a lo que falte por comprometer o ejecutar.*
- *La prórroga puede hacerse hasta por la mitad del tiempo inicial del Convenio o un plazo menor, excepcionalmente, solo en casos de fuerza mayor o caso fortuito, el plazo puede aumentar.*
- *Deben encontrarse al día en la presentación de informes de hitos al último corte a presentar.*
- *Se debe presentar el cronograma y el plan de trabajo actualizados teniendo en cuenta el tiempo que se va a prorrogar."*

7. Que estas consideraciones son debidamente presentadas por el Líder del Pilar 3 - Desarrollo Agroambiental; fue actualizada la Estructura del proyecto, el Plan de Adquisiciones y son avaladas por las áreas correspondientes de **PATRIMONIO NATURAL**.

8. Que es intención de las partes satisfacer cabalmente los objetivos propuestos en el Convenio, razón por la cual las partes acuerdan las siguientes:

Con el apoyo de: Norwegian Ministry of Climate and Environment · UK Government · cooperación alemana DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT · Ejecución: KFW

Docusign Envelope ID: 491818FE-D628-4EE0-A02B-3B71311A5D98

OTROSÍ No. 1 AL ACTA ESPECÍFICA (CONVENIO) V.A. II No. 001 DE 2024 DEL ACUERDO MARCO V.A. II No. 001 DE 2024 CELEBRADO ENTRE PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS Y LA GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE.

CLÁUSULAS

PRIMERA: **PRORROGAR** por tres (3) meses más el plazo de ejecución del Acta Específica modalidad Convenio V.A. II No. 001 del Convenio Marco No. 001 de 2024, En consecuencia, la nueva fecha de terminación será el **26 de febrero de 2025** y dicha cláusula queda así:

> "**SEPTIMA. PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución será de siete (7) meses y 15 días, contados a partir de la suscripción del *(…)*"

SEGUNDA: Las demás estipulaciones del Acta Específica V.A. II No. 001 de 2024, no sufrirán modificación alguna y por lo tanto continúan vigentes.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., el día veintiuno (21) de noviembre de 2024.

Por **PATRIMONIO NATURAL,**

DocuSigned by:
81410C8A3272419...

FRANCISCO ALBERTO GALÁN SARMIENTO
Director Ejecutivo

Por **LA GOBERNACIÓN,**

YEISON FERNEY ROJAS MARTINEZ
GOBERNADOR DEL GUAVIARE

ELABORÓ: Olga Borrero. Profesional Jurídica.
REVISÓ: Coordinadora Área Jurídica Patrimonio Natural.

Con el apoyo de:
Norwegian Ministry of Climate and Environment
UK Government
cooperación alemana DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT
Ejecución: KFW