
Visión Amazonía, Programa REM

Mayo 20 de 2022



Alta 
intervención

Media 
intervención

Recuperación areas 

degradadas y 

deforestadas

Marco Conceptual
del programa REM 

Baja

intervención 

sistemas agroforestales

Manejo forestal 

sostenible



Fondo Patrimonio Natural

3

Programa Visión Amazonía

Agencia Nacional de Tierras

Convenio de 
asociación 
Marco 007 ANT 1550ª 



Contratos de derechos de uso

Diagnóstico Adjudicación de Baldíos         

Diagnóstico Formalización de la 
propiedad

Regulariza la ocupación.
Controla el avance de la frontera agrícola.
Reconoce la ocupación/ Registra.

Identifica la base de potenciales sujetos 
de adjudicación a personas naturales 
de predios de la Nación.

Identifica la base de predios privados a 
formalizar.

1. Facilita el acceso a la tierra y permite ordenar el territorio.
2. Reduce vulnerabilidades socioeconómicas
3. Consolida frente de conservación en zonas altamente intervenidas
4. Implementa acciones de Reforma Rural Integral

Objetivos

Efectos

Líneas de 
trabajo
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Contratos de derechos de uso

• Zona de reserva Forestal (inadjudicables)

Diagnóstico Adjudicación de Baldíos         

• Baldíos de la nación adjudicables

Diagnóstico Formalización de la propiedad

• Predios privados informales

predios con 
seguridad jurídica1793

494

784

515

meses16
profesionales28
Pilares 
articulados3
Departamentos4

Metas

2176 Millones (COP) de 
inversión
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Contratos de derechos de uso

• Zona de reserva Forestal (inadjudicables)

Diagnóstico Adjudicación de Baldíos         

• Baldíos de la nación adjudicables

Diagnóstico Formalización de la propiedad

• Predios privados informales

Predios en 
proceso20%

Predios en 
proceso6%

4%
Predios en 
proceso

Avances

Hectáreas en proceso4312



Avanzada técnica en el municipio de El Retorno, vereda El Triunfo, 14 
de Agosto 2021

Levantamiento topográfico, San José del Guaviare.

Ingreso a predios para visita de caracterización socioeconómica y 
levantamiento topográfico.  



Participantes en Damas de Nare y 
Sabanas de la Fuga. San José del 
Guaviare.



Socializaciones y notificaciones de autos de inicio. Damas de Nare, San José del Guaviare



Socialización y jornada de trabajo con participantes 
de San Vicente del Caguán. Caquetá

Formalización y adjudicación



Socialización y jornada de trabajo con participantes 
de San Vicente del Caguán. Caquetá

Formalización y adjudicación



GEOVISOR

https://unigisal.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ce6a93a600cc461b8b5cf2c067b049e4

https://unigisal.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ce6a93a600cc461b8b5cf2c067b049e4
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Avance en Ruta 
metodológica Formación de 

expedientes

Mesas técnicas

Socialización y 
jornadas de inscripción

Inscripción post 
jornadas

FICHA 
CARACTERIZACIÓN 

Visita predio e 
identificación de áreas

Informe técnico 
jurídico PRELIMINAR

Acto Apertura

Informe técnico 
jurídico DEFINITIVO

Decisión de cierre de 
trámite administrativo

Fase de seguimiento

Ingreso a predios para visita de caracterización 
socioeconómica y levantamiento topográfico.  

Levantamiento topográfico, San José del Guaviare.



Avanzada técnica en el municipio de El Retorno, vereda El Triunfo, 14 de Agosto 2021

Resultados
Contratos de Derechos de Uso

Porcentaje 
respecto al total

Visitas de 
caracterización101

68 en San José del 
Guaviare
33 en Calamar

20%

Levantamientos 
topográficos72

50 en San José del 
Guaviare
22 en Calamar

14%

Informes 
técnicos 
jurídicos 

preliminares 
enviados a ANT

33
33 de San José del 
Guaviare 7%

Auto De Inicio 
(firmados ANT)27

27 de San José del 
Guaviare 5%

Hectáreas 
cubiertas3267 en 49

predios 
postprocesados 66,7

área 
promedio
(hectáreas)

Fecha de corte28/02/2022



Julio 2021 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 2022

14 : Ingreso equipo 
agroambiental 

San José del Guaviare

19 : Jornadas sensibilización 
interinstitucional.

San José G, El Retorno, Calamar

7 : Socializaciones veredales 
San José del Guaviare

16: Levantamientos 
topográficos 

San José del Guaviare

8: Caracterización
San José del Guaviare

01: Socializaciones veredales
Calamar

13: Levantamientos 
topográficos

San José del Guaviare

03: Socializaciones y 
caracterización veredales

San José del Guaviare

05: Levantamientos 
topográficos

San José del Guaviare

3 Jornadas de Salvaguarda. 
Bogotá, Caquetá y Guaviare

25: Caracterización
San José del Guaviare, Calamar 

y Miraflores*

26: Levantamientos topográficos
San José del Guaviare, Calamar y 

Miraflores*

01: Acercamientos 
prediales de caracterización 

veredales
San José del Guaviare y 

Calamar

01: Levantamientos 
topográficos, ITJP y 

notificaciones. Culminar 
Guaviare y análisis de 

frente de trabajo Caquetá

Actividades programadas para Marzo 2022
a. 57 caracterizaciones pendientes (47 IFA y 10 MOSCAL)
b. 17 levantamientos topográficos 
c. Entrega de 20 ITJP
d. Explorar frente de trabajo Caquetá



Diagnóstico 
predial para la 
adjudicación de 
baldíos

18



Visita de caracterización socieconómica.  El  Retorno, vereda chaparral Bajo, 10 de Diciembre 2021

Resultados
Diagnóstico predial para 
adjudicación de baldíos

Visitas de caracterización 
en campo50 8 en El Retorno

42 en San Vicente del Caguán 6%

Predios para enrutar 
Formalización7 4 en El Retorno

3 en San Vicente del Caguán 1%

Informes técnicos jurídicos 
preliminares enviados a 

ANT8 8 en El Retorno 1%

Total Predios Visitados         64
14 en El Retorno (8 Carac_6 para 
enrutar)
52 en San Vicente del Caguán

7%

Fecha de corte28/02/2022



DESAFIOS

Noviembre Diciembre Enero Febrero

Contratación

2: Ingreso a El Retorno

Ingreso a San Vicente del 
Caguán, Caquetá

70 predios

1: Apertura del frente de trabajo de San Vicente 
del Caguán

Socialización y trabajo de visitas prediales

▪ Programar las entradas a territorio coordinadas con formalización 
propiedad privada.

▪ Consolidación de núcleos de trabajo para aplicar un barrido que optimice 
esfuerzos técnicos

▪ Restricciones de tiempo de convenio y de contratación de personal



ITEM INDICADOR GESTIONES CANTIDAD

1 SOCIALIZACIONES 4

2
CASOS ATENDIDOS CONVOCATORIA DP SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN

41

3 RESULTADOS PREDIOS PRIVADOS 7

4 RESULTADOS NO PROCEDE ADJUDICACIÓN 1

5 RESULTADOS PARA ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO PREDIAL 32

6 VISITAS REALIZADAS A PREDIOS 57

7
DILIGENCIAMIENTO FICHAS TÉCNICAS CARACTERIZACIÓN 
OCUPANTES

50

8 INFORMES TÉCNICO JURÍDICO (ITJ) TRABAJADOS 10

9
GINFO-F-007

11

RESULTADO GESTIONES Y/O ACCIONES ADELANTADAS 213



Aprendizajes derivados de la ejecución

Información territorial y Focalización
Es vital tener información en un Sistema de Información Geográfica actualizada de los 
predios y sus intervenciones para planeación y evitar traslape de frentes de trabajo. El área 
priorizada por MADS estableció restricciones para un ámbito de trabajo más amplio y 
demandó establecer rangos de cumplimiento (incluidos más de un 85% en zona priorizada)

Salvaguardas
Se hace necesario establecer medidas que mitiguen los impactos de intervenciones de esta 
naturaleza en contextos tan complejos y tan vulnerables como el amazónico.

Articulación con actores territoriales
Autoridades locales, juntas de acción comunal, instancias de participación veredales, 
organizaciones productivas, Defensoría del pueblo dinamizan la apropiación de estas 
intervenciones y ayudan a “tender puentes”

Asimetría de esfuerzos
En necesario que autoridades ambientales y ANT cuenten con las posibilidades de brindar 
respuestas en la escala de la intervención. P.e. Cantidad de profesionales



Pedagogía constante
Temas tan sensibles para la comunidad ameritan los ciclos necesarios 
de inmersión en el tema de acceso a tierras y la conexión que esta tiene 
con la conservación y el desarrollo sectorial.

El Mensaje
Por la naturaleza de la intervención es necesario tener una narrativa 
muy clara sobre el propósito y las implicaciones de los contratos de 
derechos de uso. Sin espacio a ambigüedades o subjetividades.

Seguridad
Fue necesario estar al tanto de las condiciones de seguridad y orden 
público a través de fuentes diversas dadas las condiciones de las zonas 
de trabajo y los actores irregulares que en ellas confluyen.



Proposiciones y varios

SOLICITUD DE PRÓRROGA CONVENIO
a. Novedades en territorio (Orden público, resistencia de las 

comunidades, rendimientos )
b. Disponibilidad de recurso financiero
c. Curva de aprendizaje
d. Frentes de trabajo abiertos para seguir avanzando en los 

indicadores



Está en 
zona 

prioriza
da 

MADS?

Entrega de 359 
polígonos ANT-VA SI

Salen del proceso
36

Continúan
323 predios PNN

Continúan
317 predios

Salen del proceso
6

NO

SI

CON 
INFORMACIÓN 171

Cooperación 
Sinchi-VA-
ANT
Base de 
datos 
MOSCAL

SIN INFORMACIÓN 
146 POLIGONOS

NO

Porcentaje 
de 

cubrimiento 
ley 2da

NO CONTINUAN 22 
predio

cubrimiento 
ALTO (85% -
100%)

cubrimiento 
medio (35%-
85%)

5 POLIGONOS

cubrimiento 
BAJO (0 - 35%)

Continúan 144*

NO

SI

Primera Etapa

359 polígonos

Evolución del 
Universo de 
trabajo CDU



Dentro 
de Ley 

segunda

Entrega de 712 
polígonos IFA SI

Salen del proceso
168

Continúan
544 predios

PNN Continúan
544 predios

0 polígonos

NO

SI

327 fuera

NO

Continúan 
217*

NO

SI
Está en 

zona 
priorizada 

MADS?

Total 361* polígonos

*Son cifras que no consideran otros factores externos y posibles 
duplicidades con predios en ambos procesos. Se han dado casos de 
división de predios que a la fecha se están verificando en campo.
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