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Entre los suscritos FRANCISCO ALBERTO GALÁN SARMIENTO, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 19.260.400 de Bogotá, en su calidad de director ejecutivo y por lo tanto 

representante legal de PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS 

PROTEGIDAS, con NIT 900.064.749 - 7, persona jurídica de utilidad común, regida por las 

normas del derecho privado, y con plena capacidad para ejercer derechos y contraer 

obligaciones que desarrollen su objeto social, constituida como una Fundación sin ánimo 

de lucro, de participación mixta y quien para los efectos de la presente Acta Específica se 

denominará PATRIMONIO NATURAL, y JOSÉ ANTONIO FANDIÑO RODRIGUEZ identificado con 

cédula de ciudadanía No. 6.648.753 de Carurú- Vaupés, quien obra en su condición de 

Alcalde Municipal del MUNICIPIO DE CARURÚ, VAUPÉS, identificado con NIT 832000605-4, 

como consta expedida por el juzgado primero Promiscuo Municipal Carurú-Vaupés y que 

en adelante se denominará EL MUNICIPIO, con plena capacidad para suscribir el presente 

documento, hemos acordado suscribir el presente otrosí, previas las siguientes:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

1. Que el 26 de agosto de 2024, PATRIMONIO NATURAL y EL MUNICIPIO suscribieron el Acta 

Especifica 02 de 2024 en modalidad de Subacuerdo, cuyo objeto consiste en “Aunar 

esfuerzos para el diagnóstico, formulación y socialización del plan de cambio climático 

y plan municipal de gestión de riesgo en el municipio de Carurú - Vaupés.”.  

 

2. Que el plazo de duración del Acta Especifica según la cláusula novena es de cuatro 

(4) meses contados a partir de la aprobación por parte de PATRIMONIO NATURAL de 

la póliza, la cual se dio el 30 de agosto de 2024.  

 

3. Que el valor del Acta Especifica asciende a la suma de TRESCIENTOS MILLONES 

NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($300.092.500). PAD II LINEA 2.3.1.0.  que 

serán ejecutados por EL MUNICIPIO DE CARURÚ, en su totalidad. 

 

4. Que la supervisión y control del Acta Especifica según la cláusula décima tercera 

estará a cargo Líder del Pilar 2 - Planificación y Desarrollo Sectorial Sostenible. 

 

5. Que el 12 de septiembre de 2024 se firmó el otrosí 01, teniendo en cuenta que, desde 

el área jurídica de PATRIMONIO NATURAL surgió la necesidad de modificar los 

parágrafos 1 y 2 de la cláusula séptima, esto, en aras de implementar medidas de 

mejoramiento en la ejecución del acta específica firmada con EL MUNICIPIO DE 

CARURÚ. 
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6. Que, a través de comunicación remitida a PATRIMONIO NATURAL, el 06 de 

diciembre de 2024 el Líder del Pilar 2, solicitó prorrogar en tiempo el Acta 

Específica teniendo en cuenta que:  
 

“En relación con el Acta Específica modalidad subacuerdo V.A II No. 02 de 2024, 

firmada el 26 de agosto, que tiene como objetivo el diagnóstico, la formulación 

y la socialización del Plan de Cambio Climático y del Plan Municipal de Gestión 

del Riesgo en el municipio de Carurú, se recibe por parte del Municipio de 

Carurú, oficio fechado 27 de noviembre de 2024, con la solicitud formal de 

realizar una prórroga por seis meses para cumplir con los plazos inicialmente 

establecidos en el Acta. Esta solicitud se fundamenta en circunstancias 

excepcionales que han afectado el desarrollo del proyecto, específicamente en 

el segundo semestre de 2024, derivadas de problemas de seguridad en la zona 

rural del municipio, provocados por la presencia de grupos al margen de la ley.  

  

Estos problemas de seguridad dificultaron de manera significativa las actividades de 

campo necesarias para la recolección de información, esencial para la 

formulación de los planes mencionados. Las restricciones de acceso seguro 

impidieron a los profesionales realizar visitas técnicas, lo que impactó 

directamente en el cumplimiento del cronograma del proyecto. Además, la 

escasez de perfiles profesionales clave, como un ingeniero ambiental y un 

ingeniero catastral, esenciales para el desarrollo del proyecto, se vio afectada 

por las condiciones de inseguridad, lo que hizo que algunos profesionales de 

fuera de la región desistieran de colaborar.  

  

No obstante, a pesar de estas dificultades, la Administración Municipal de Carurú ha 

mantenido su compromiso con el proyecto, logrando avanzar en la 

conformación de un equipo casi completo, aunque todavía falta la 

incorporación de los dos perfiles mencionados. Aunque la seguridad en el 

municipio ha mejorado, según un informe reciente del Ejército Nacional, las 

limitaciones iniciales impiden cumplir con el plazo original.  

  

Por lo tanto, se solicita una prórroga de seis meses para completar las actividades 

pendientes, consolidar la participación comunitaria y garantizar una formulación 

adecuada de los planes. Esta prórroga es crucial para el éxito del proyecto, que 

contribuirá al desarrollo sostenible de Carurú y a la gestión integral del riesgo en 

el territorio.  

 

De acuerdo con los argumentos expuestos, y en calidad de supervisor del proyecto, 

considero que la solicitud de prórroga es razonable y viable, dado que las 

circunstancias que justifican la misma son ajenas a la voluntad de la 

Docusign Envelope ID: 26E8F249-0191-4DF3-91C2-C466ED3142D9



 
 
  
OTROSÍ NO. 2 ACTA ESPECÍFICA (SUBACUERDO) V.A. II No. 002 DE 2024 DEL ACUERDO MARCO 

V.A. II No. 011 DE 2024 CELEBRADO ENTRE PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA 

BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS Y EL MUNICIPIO DE CARURÚ, VAUPÉS 

 

                  

 
 
         
  3 

Administración Municipal. Por lo tanto, apruebo la solicitud de prórroga de seis 

meses, con el fin de asegurar el cumplimiento integral del objeto del Acta 

Específica modalidad Subacuerdo y la adecuada formulación de los planes 

previstos. “ 

 

7. Que, en cuanto a la solicitud de prórroga, dando cumplimiento al parágrafo 2 de la 

cláusula novena del Acta Específica No. 002 del 2024, PATRIMONIO NATURAL verifica 

que: 

 

“Las prórrogas de la presente Acta Específica se realizarán por escrito previa solicitud 

por parte del Supervisor, que tendrán que ser debidamente justificadas, indicando 

cuáles han sido las causas que impidieron ejecutar el proyecto en el tiempo inicial o 

en cada una de sus prórrogas. Siempre y cuando la entidad cumpla con lo siguiente: 

 

• Las prórrogas deben ser proporcionales a lo que falte por comprometer o 

ejecutar. 

• La prórroga puede hacerse hasta por la mitad del tiempo inicial del acuerdo o 

un plazo menor, excepcionalmente, solo en casos de fuerza mayor o caso 

fortuito, el plazo puede aumentar. 

• Deben encontrarse al día en la presentación de informes de hitos al último corte 

a presentar. 

• Se debe presentar el cronograma y el plan de trabajo actualizados teniendo en 

cuenta el tiempo o los recursos que se van a adicionar.” 

 

8. Que como consecuencia de todo lo anterior, es intención de las partes satisfacer 

cabalmente los objetivos propuestos en el Acta Específica modalidad Subacuerdo No. 

002 del 2024, razón por la cual las partes acuerdan las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA: PRORROGAR por seis (6) meses más el plazo de ejecución del Acta Específica. En 

consecuencia, la nueva fecha de terminación será el 29 de junio de 2025 y dicha cláusula 

queda así:  

 

“NOVENA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de diez (10) meses 

contados a partir de la suscripción del Acta Específica. (…)” 
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SEGUNDA: Las demás estipulaciones de la presente Acta Específica 002 de 2024 no 

tendrán modificación alguna y por lo tanto continúan vigentes. 

 

Para constancia se firma en Bogotá D.C., el día diecinueve (19) de diciembre de 2024. 

 

Por PATRIMONIO NATURAL, 

 

 

 

 

 

FRANCISCO ALBERTO GALÁN SARMIENTO  

Director Ejecutivo 

 Por EL MUNICIPIO   

 

  

 

 

 

JOSÉ ANTONIO FANDIÑO RODRIGUEZ 

Alcalde del municipio  

  

 

 

 
ELABORÓ: Juan David Cárdenas. Profesional Jurídico. 

REVISÓ: Coordinadora Área Jurídica Patrimonio Natural. 
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