



# PROYECTOS PRODUCTIVOS **Avances**

---

Agosto 2022

## Proyectos productivos Instituto Sinchi- San José del Guaviare

<i>Proyecto/ Avance</i>	<i>Observaciones</i>
<p><b>Corpolindosa.</b> 80 beneficiarios con inversión de 2.242 millones (incluye adición de 340'), proyecto termina con 80 gestores de turismo certificados, senderos, circuitos turísticos, señalética, sistema de comunicaciones y equipos contra incendios.</p>	<p>Finalizar: con foro con U. del Bosque para conocer avances en capacidad de carga, nuevos circuitos, siembra de arboles y definir nuevos cooperantes y acompañantes locales. Fecha foro y Rueda de negocios por definir con U. El Bosque.</p>
<p><b>Asoprocegua.</b> 170 beneficiarios con 2.573 millones de inversión para extensión y construcción de obra civil cumpliendo requisitos de normatividad sanitaria, equipos de procesamiento, análisis, licencia de aguas, disposición de aguas servidas, red eléctrica, hidráulica y licencia de aprovechamiento de azaí expedida por autoridad ambiental.</p>	<p>Centro de acopio entregado en sep 13, termina con permiso de aprovechamiento, capacidad instalada para proceso de 300 toneladas de pulpa por cosecha, con facilidad para ampliar procesos con otras especies amazónicas. Acompañarán nuevos cooperantes. Propuesta: Liofilización, desarrollo de productos y rueda de negocios.</p>
<p><b>Ascatragua.</b> 80 beneficiarios con 1.657 millones de inversión, involucra a municipios en Meta y Guaviare. Inversiones en Cachicamo y Puerto Nuevo en áreas críticas del Guayabero y Ariari. Seleccionado a tercera fase.</p>	<p>Termina con 2 centros de acopio que se enlazarán con Asoproagro para producción de sachá inchi. Propuesta: extensión para chontaduro/ sachá inchi. Pendiente: documento de alianza con Asoproagro.</p>



MINISTERIO DE AMBIENTE Y  
DESARROLLO SOSTENIBLE



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL



## Proyectos productivos Instituto Sinchi- El Retorno

<i>Proyecto/ Avance</i>	<i>Observaciones</i>
<p><b>Asocomigan/ Asomoripava.</b> 90 familias con inversión de 2.707 millones para procesos de reconversión ganadera, incluyendo acueducto familiar y ganadero.</p>	<p>Se solicitó información sobre análisis de indicadores productivos en beneficiarios. Pendiente verificación y reporte de árboles sembrados. Propuesta: Continuar con extensión agropecuaria, previo análisis de avance con hatos libres de brucelosis y aprobación de modelo de extensión.</p>
<p><b>Asoprocaucho.</b> 126 familias con 954 millones de inversión para terminar planta de proceso de látex. En 2020 se analiza la implementación de modelo de extensión agropecuaria que garantice calidad de materia prima requerida y mejore ingresos al productor. Seleccionado a tercera fase.</p>	<p>Centro de acopio entregado en septiembre 2021, termina con capacidad instalada para producción de látex concentrado y pegante sin conservantes. Propuesta: revisar y aprobar fase 3; continuar con apoyo a mercados, rueda de negocios y PILOTO de extensión agropecuaria para garantizar calidad de materia prima.</p>

## Proyectos productivos Instituto Sinchi- Calamar

<i>Proyecto/ Avance</i>	<i>Observaciones</i>
<p><b>Asoproagro:</b> 40 familias con 1.209 millones, orientada a la producción y transformación de sachá inchi en etapa inicial y posteriormente copoazú. Seleccionado a tercera fase.</p>	<p>Programada capacitación en requisitos Invima e instalación de equipos. En febrero 2022 estará en marcha la planta de procesamiento en la capital San José, para producción de snacks y aceite de sachá inchi.</p> <p>Propuesta: elaborar documento para compromiso de alianza con Ascragua, previamente a aprobación de adición. Continuar con extensión para chontaduro/ sachá inchi y acompañamiento a desarrollo de productos y mercados (actualmente con apoyo de profesional Sinchi), incluyendo Rueda de Negocios.</p>
<p><b>Cooagroguaviare:</b> 75 familias con 1607 millones, se modificó de planta de concentrados, aprovechamiento de PNM a proceso de reconversión ganadera.</p>	<p>Proyecto de reconversión ganadera, termina en diciembre 2021. Alerta: baja ejecución a la fecha. No dispone de recursos para continuar con personal en campo. Propuesta: continuar con extensión agropecuaria.</p>



MINISTERIO DE AMBIENTE Y  
DESARROLLO SOSTENIBLE



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL



## Proyectos productivos Instituto Sinchi- San José del Fragua/ Solano

<i>Proyecto/ Avance</i>	<i>Observaciones</i>
<p><b>Asintracampic.</b> 123 familias con 1.903 millones de inversión, en la cuenca del Fragua. Se disminuyó el presupuesto inicial. Presenta dificultades para el seguimiento.</p>	<p>El proyecto ha pasado por diferentes propuestas: quesos, comercialización de leche, tanques de almacenamiento y termina en reconversión ganadera. No hay propuesta de continuidad.</p>
<p><b>Asproamazonas:</b> 84 familias con 1.656 millones de inversión. Orientado a SAF cacao, se avanza con actividades de injertación en campo, producción de abonos orgánicos y seguridad alimentaria.</p>	<p>Proyecto ubicado en municipio de Solano, sensible a aumentos de procesos de deforestación. Propuesta: continuar con extensión agropecuaria.</p>



MINISTERIO DE AMBIENTE Y  
DESARROLLO SOSTENIBLE



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL



## Proyectos productivos Instituto Sinchi en San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá

<i>Proyecto/ Avance</i>	<i>Observaciones</i>
<p><b>Asecady.</b> 308 familias con 1.765 millones de inversión La J. Directiva autorizó mayores cantidades de obra, sin conocimiento de Sinchi, lo que ha provocado la suspensión de la obra. Debido a esta situación, se espera reunión de las partes para definir la ruta de terminación del contrato.</p>	<p>En proceso construcción de planta para procesamiento de derivados lácteos, inicialmente picado salado. Al superar el tema de la obra civil, se propone adicionar recursos para implementación de procesos de elaboración del producto, incluyendo personal e insumos.</p>
<p><b>Acaiconucacha.</b> 245 familias con 4.080 millones de inversión para reconversión ganadera y aprovechamiento de productos no maderables. En zona estratégica del bajo Río Caguán, en la inspección de El Guamo, se construye la planta de procesamiento. Seleccionado a tercera fase.</p>	<p>En proceso construcción de planta para procesamiento inicial de harina de canangucha. Sinchi propone comprar equipos adicionales para la extracción de aceite, ante la expectativa de nuevos mercados. Propuesta: analizar el presupuesto requerido, tratando de fortalecer producción de aceite y tener resultados de uso de la harina en alimentación animal.</p>



MINISTERIO DE AMBIENTE Y  
DESARROLLO SOSTENIBLE



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL



## Proyectos productivos Visión Amazonia en San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá

<i>Proyecto/ Avance</i>	<i>Observaciones</i>
<p><b>Comicacao.</b> 125 familias con 1.998 millones de inversión para SAF Cacao. Proyecto implementado en las condiciones establecidas, finaliza en diciembre 15 con evento de cierre referido a tema cacaotero departamental.</p>	<p>La Asociación ha manifestado interés en continuar recibiendo apoyo para extensión agropecuaria con antiguos y nuevos beneficiarios que aumentarían el área de bosques en conservación. Propuesta: continuar extensión agropecuaria y apoyo a mercados.</p>
<p><b>Comicaucho.</b> 149 familias con 3.055 millones de inversión para SAF Caucho- cacao. Entidad implementadora presentó dificultades en ejecución del proyecto y la dirección fue asumida por el Programa, nombrando un coordinador y equipo de trabajo.</p>	<p>Debido al proceso de retoma de la dirección del proyecto por parte de Visión Amazonia, su finalización se dará en el mes de junio 2022. Propuesta: continuar extensión agropecuaria.</p>
<p><b>Asoes.</b> 163 familias con 2.984 de inversión para SSP. Proyecto implementado en las condiciones establecidas, finaliza en diciembre 15.</p>	<p>La Asociación ha manifestado interés en continuar recibiendo apoyo para extensión agropecuaria. Propuesta: continuar extensión agropecuaria, incluyendo estandarización queso picado salado.</p>

## Proyectos productivos Visión Amazonia en Solano

<i>Proyecto/ Avance</i>	<i>Observaciones</i>
<p><b>Procacao.</b> 153 familias con 3.158 millones de inversión para SAF cacao. La entidad implementadora presentó dificultades para ejecución del proyecto, por lo que su dirección fue asumida directamente por el Programa, nombrando un coordinador y equipo de trabajo.</p>	<p>Proyecto ubicado en territorio estratégico para actividades de contención de la deforestación. En proceso construcción de obra civil para centro de acopio. Propuesta: continuar con la extensión agropecuaria.</p>
<p><b>Asoperegrinos.</b> 39 familias con 4.080 millones de inversión para reconversión ganadera y aprovechamiento de productos no maderables. En zona estratégica del bajo Río Caguán, en la inspección de El Guamo, se construye la planta de procesamiento.</p>	<p>En proceso construcción de planta para procesamiento inicial de harina de canangucha. Sinchi propone comprar equipos adicionales para la extracción de aceite, ante la expectativa de nuevos mercados. Propuesta: analizar el presupuesto requerido, tratando de fortalecer producción de aceite y tener resultados de uso de la harina en alimentación animal.</p>



## Resultados 2021 : Proyectos productivos

- En diciembre 2021 finalizan 8 de 16 proyectos (50%)
- En semestre I- 2022 finalizan 8 de 16 proyectos (50%)- 4 con fase 3.
- Definir ADICIONES a proyectos Sinchi, incluyendo:
- Costo eventual mecanismo acompañamiento para EI- Sinchi
- Definir continuidad de proyectos con extensión agropecuaria
- Definir continuidad de acuerdos de conservación con proyectos que terminan en 2021. [..\Documents\20211114- Visión Amazonia\0. Docs Pilar 3\2- 20210101- Pilar 3 en 2021\20211201- Proyección recursos 2022.xlsx](#)

## Resultados 2021: extensión agropecuaria

- Convenios en desarrollo en Guaviare, exceptuando Miraflores y Pto. Concordia (Meta)
- Poco avance en Caquetá: Solano, San Vicente, Cartagena del Chairá.
- Aprobados 3 PDEA's- Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria de Guaviare, Caquetá y Vaupés.
- Con Ministerio de Agricultura: Definir apoyo y ruta de inversión a PDEA's con Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria- FNEA y Agencia de Desarrollo Rural- ADR.
- En febrero 2022 se certificarán 90 extensionistas por Uniamazonia y competencias laborales con SENA, certificación habilitante para la prestación del servicio a través de las EPSEA's- Empresas Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria.
- Capacitación al finalizar el Programa: 340 extensionistas agropecuarios.
- En semestre I de 2022: Manual de Extensión Agropecuaria



MINISTERIO DE AMBIENTE Y  
DESARROLLO SOSTENIBLE



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL

 **Visión  
Amazonía**

## Resultados 2021: Instrumentos financieros

- Inicia liquidación y evaluación convenio Finagro para ITPS
- Inicia gestión y asistencia técnica de 2 operadores a beneficiarios del Instrumento Financiero Verde- IFV. Total operadores territoriales: 3
- Avance IFV: [..\Documents\20211114- Visión Amazonia\3. Instrumentos Financieros\2019- IFV\20211130 - Seguimiento colocación IFV \(1\).xlsx](..\Documents\20211114- Visión Amazonia\3. Instrumentos Financieros\2019- IFV\20211130 - Seguimiento colocación IFV (1).xlsx)

## Resultados 2021: cadenas con acuerdos ceros deforestación

Fortalecimiento de capacidades, innovación, desarrollo tecnológico:

### **Caucho:**

- Producción de latex concentrado y pegante en Guaviare
- Producción de TSR- CV en Caquetá

### **Cacao:**

- LPI para la productividad de SAF Cacao en Putumayo, Guaviare y Caquetá

### **Productos no maderables y especies promisorias:**

- Producción pulpa azaí en Guaviare
- Taller piscicultura en Guaviare
- Producción aceite y derivados de sachá inchi en Guaviare

### **Reconversión cadena leche:**

- Queso del Caquetá en proceso de transformación a franquicia en Bogotá

### **Turismo de naturaleza:**

- Operador turístico Corpolidosa en Guaviare
- Operador turístico Peregrinos en Caquetá



MINISTERIO DE AMBIENTE Y  
DESARROLLO SOSTENIBLE



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL



## Resultados 2021: alianzas productivas

### **Alianzas en proceso:**

- Azaí, caucho y sachá inchi en Guaviare
- Canangucha, caucho y quesería en Caquetá

### **Alianzas/ Convenios con Ministerio de Agricultura:**

- Proyecto de reconversión ganadera en Puerto Concordia
- En proceso firma de convenio para cofinanciación de 12 alianzas en Vaupés, Guainía y Caquetá.

### **Colombia Sostenible**

- Inician 5 proyectos en Putumayo y Caquetá
- En estructuración 8 proyectos en Caquetá y sur del Meta.



MINISTERIO DE AMBIENTE Y  
DESARROLLO SOSTENIBLE



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL



Equipo pilar 3 en 2022			
Cargo	UER	Cargo	Contratos
Líder pilar	1	Asesor pilar	1
Asistente pilar	1	Extensionistas	6
Puntos focales	4	Asistentes técnicos ITPS	3
<b>Punto focal PAAP- CS</b>	<b>1</b>	Gestores crédito IFV	12
<b>Punto focal Créditos</b>	<b>1</b>	Coordinadores proyecto	3
<b>Punto focal PNM</b>	<b>1</b>	Enlace BAC	1
Sub- total	9		26
<b>Total Pilar 3</b>		<b>35</b>	

## Eventos 2022

1. Foro proyecto Corpolindosa en GUAVIARE
2. Puesta en marcha planta transformación sachá inchi en GUAVIARE
3. Entrega centros de acopio en GUAVIARE y META
4. Manual de extensión agropecuaria
5. Proyecto de turismo de naturaleza- Peregrinos- CAQUETÁ
6. Reconocimiento incentivos a la conservación ITPS-
7. Puesta en marcha planta harina y aceite de canangucha en CAQUETÁ----inauguración probablemente en septiembre---convoca: VA/sinchi
8. Puesta en marcha de planta de transformación láctea en CAQUETÁ- termina dic 2022
9. Inauguración centro acopio y sede Procacao
10. Rueda de negocios de productos amazónicos
11. Cierre proyecto ReForesta en Puerto Concordia en META- termina dic 2022



MINISTERIO DE AMBIENTE Y  
DESARROLLO SOSTENIBLE



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL



## Metas 2022: Proyectos productivos

### ➤ Proyectos y alianzas productivas en 2022:

- 16 convenios desde 2017
- 5 proyectos con Colombia Sostenible en 2021
- 1 proyecto con MADR en 2021
- 8 proyectos con Colombia Sostenible en 2022
- 12 alianzas productivas con MADR en 2022

Total: 42 proyectos en Putumayo, Caquetá, Guaviare, sur del Meta, Guainía y Vaupés.

### ➤ Implementar modelo de acompañamiento: coordinador, equipo técnico y enlace.



MINISTERIO DE AMBIENTE Y  
DESARROLLO SOSTENIBLE



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL





## Metas 2022: Extensión agropecuaria

- Extensión agropecuaria para 2.050 familias: 2.772 millones
- Inversión en Extensión Agropecuaria en PDEA's. Alianza con Minagricultura, ADR, FNEA en municipios focalizados.
- Modelo de extensión agropecuaria para SAF Caucho en Guaviare y Caquetá
- Capacitación de 90 extensionistas habilitados para EPSEA's
- Total extensionistas capacitados en el Programa: 340.

## Metas 2022: Instrumentos financieros

- Liquidación ITPS en convenio con Finagro y aplicación incentivos actualizados
- Evaluación ITPS
- Colocación 700 créditos IFV en Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta.
- Evaluación IFV
- Impulso a piscicultura

## Metas 2022: Cadenas bajo acuerdos de conservación

- Implementar modelo de acompañamiento: coordinador, equipo técnico y enlace.
- IFA para todos los proyectos: 2.050 familias x 3.6': 7.380 millones
- Extensión agropecuaria para 2.050 familias: 2.772 millones



MINISTERIO DE AMBIENTE Y  
DESARROLLO SOSTENIBLE



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL



## Metas 2022: Cadenas bajo acuerdos de conservación

Fortalecimiento de capacidades, innovación, desarrollo tecnológico:

### **Caucho:**

- Acompañamiento a comercialización de latex concentrado y pegante en Guaviare
- Acompañamiento a comercialización de TSR- CV en Caquetá

### **Cacao:**

- Productividad de SAF Cacao en Putumayo, Guaviare y Caquetá

### **Productos no maderables y especies promisorias:**

- Acompañamiento a comercialización pulpa y liofilizado azaí en Guaviare
- Producción aceite y derivados de sachá inchi en Guaviare

### **Reconversión cadena leche:**

- Acompañamiento a comercialización Queso del Caquetá

### **Turismo de naturaleza:**

- Operador turístico Corpolindosa en Guaviare
- Operador turístico Peregrinos en Caquetá



MINISTERIO DE AMBIENTE Y  
DESARROLLO SOSTENIBLE



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL



## Metas 2022: Alianzas productivas

- Cofinanciación 12 alianzas productivas con Minagricultura en Vaupés, Guainía y Caquetá.



MINISTERIO DE AMBIENTE Y  
DESARROLLO SOSTENIBLE



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL



## Otras actividades 2022

- Llevar 5 proyectos productivos a fase 3.
- Continuidad del servicio de extensión agropecuaria en 15 proyectos para mantener los acuerdos de conservación en proyectos que finalizaron en 2021.
- Apoyar 100 familias con IFA y asistencia técnica para reconversión ganadera en Solano, Caquetá, con acuerdos de conservación de al menos 2.000 hectáreas por valor de 510 millones.
- Financiar modelo de extensión agropecuaria y acompañamiento a comercialización para caucho en Guaviare y Caquetá
- Rueda de negocios y caracterización de portafolio de proyectos acompañados por Visión Amazonia.
- Liofilización azaí
- Marca región

## Otras actividades 2022

- Definir costo eventual mecanismo de acompañamiento de Sinchi a proyectos
- Continuidad de acuerdos de conservación en proyectos que finalizan en 2021.
- Definir financiación extensión agropecuaria para todos los proyectos.
- Implementación de Modelo de coordinador, equipo técnico y enlace.
- Establecer oferta regional de cada uno de los sistemas productivos: cantidades, costos, frecuencia, canales de comercialización.
- Elaborar directorio regional de productores, transformadores
- Crear unidad de extensión digital con/ sin UTP para desarrollo de contenidos para TV, celular y radio, (videos, podcast y mensajes WhatsApp de diferente duración) con enfoque amazónico.
- Diseño de instrumento para reconversión ganadera y producción forestal-  
Reforesta

## Otras actividades 2022

- Establecer oferta regional de cada uno de los sistemas productivos: cantidades, costos, frecuencia, canales de comercialización.
- Elaborar directorio regional de productores, transformadores
- Crear unidad de extensión digital con/ sin UTP para desarrollo de contenidos para TV, celular y radio, (videos, podcast y mensajes WhatsApp de diferente duración) con enfoque amazónico.
- Diseño de instrumento para reconversión ganadera y producción forestal- Reforesta.
- Acción articulada con Pilar 1 e IFA en complejo Lagunar Peregrinos.





# Visión Amazonía

**Yezid Beltrán Barreiro**

**Líder Pilar 3- Desarrollo Agroambiental**

**ybeltran@minambiente.gov.co**



Visión Amazonía



@VisionAmazonia



Visión Amazonía



ProgramaVisionAmazonia

[visionamazonia.minambiente.gov.co](http://visionamazonia.minambiente.gov.co)