	FORMATO SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO/CONVENIOS/SUBACUERDOS	Código:	M - XX
		Página:	1 de 1

I. TIPO DE CONTRATO/CONVENIO A MODIFICAR

«Convenio de coejecución No. V.A. 010 de 2021 Celebrado entre Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas y La Asociación Comunitaria de Turismo Amazónico Peregrinos - ASOPEREGRINOS»

II. TIPO DE MODIFICACIÓN

1. *Prorroga*

III. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/SUBACUERDO

Consolidar la estrategia de Agroturismo Comunitario en el complejo lagunar Peregrinos a través del fomento de iniciativas participativas, responsables y sostenibles del territorio con enfoque cero deforestaciones, vereda Peregrinos, municipio de Solano Caquetá

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN


La ejecución del plan de trabajo establecido para el convenio de coejecución 010 de 2021 ha presentado retrasos toda vez que hubo dificultades para formalizar inicialmente los contratos del personal y posteriormente se han presentado al menos dos (2) procesos de adquisición desiertos. Estos últimos como consecuencia del desconocimiento de los proveedores de la ubicación real de la vereda Peregrinos, en el municipio de Solano y consecuentemente con la especulación en el valor del transporte para la entrega de los bienes adquiridos.

Por lo anterior, se evaluó en el comité de seguimiento el ajuste al cronograma y se establecieron compromisos de seguimiento, descritos a continuación:

Ítems	Actividad	Producto	Fecha de entrega
1	Realizar y entregar términos de referencia a patrimonio natural sobre la compra de insumos y equipos para la instalación de arborismo en peregrinos (cuerda de trepa, petzl arnes sequoia srt, petzl mosqueton amd, petzl casco, petzl guantes cordex, petzl prusik zigzag, petzl top croll I, jag system, vertigo wire, petzl pantin der, petzl vizen mesh, petzl salvarramas y petzl hondilla.).	P12. Entrega a satisfacción de los insumos, equipos y Herramientas, requeridos para el montaje de los servicios turísticos en Peregrinos.	08/02/2023
2	Realizar los términos de referencia y el proceso de adjudicación de contrato para la instalación de 150 ML X 2 M ancho en senderos elevados.	P9. 150 ML X 2 M ancho en senderos elevados.	21/02/2023

	FORMATO SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO/CONVENIOS/SUBACUERDOS	Código:	M - XX
		Página:	2 de 1

3	Realizar y entregar términos de referencia a Patrimonio Natural para el fortalecimiento de Unidades familiares productivas para los beneficiados del proyecto agroturismo de la vereda Peregrinos. Según el plan de fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional (gallinas, zinc, trapiches con motor y fondos para cocinar guarapo).	P11. Entrega a satisfacción de 39 kits de insumos, equipos y herramientas a los beneficiarios del proyecto.	08/02/2023
4	Realizar y entregar términos de referencia a Patrimonio Natural para el diseño de página web.	P13. Montaje de página web y portafolio de servicios en línea.	14/02/2023
5	Realizar y entregar términos de referencia a Patrimonio Natural para la construcción de un salón múltiple en madera de 10 x 10 m ² ; una oficina principal en madera de 4 x 5 m ² y una cocina comunitaria en madera de 12 x 11 m ² para la operadora de servicios agroturísticos en la vereda Peregrinos.	P10. Construcción de las instalaciones con las especificaciones técnicas requeridas; salón múltiple, oficina y cocina.	14/02/2023
6	Realizar los términos de referencia y el proceso de adjudicación de contrato para la elaboración de un componente editorial guías de campo ilustradas de la biodiversidad de la vereda Peregrinos como mecanismo de divulgación de los productos de turismo de naturaleza para la empresa comunitaria de agroturismo con enfoque cero deforestación. 100 copias guías aves y 100 copias de guías de plantas. (incluye fletes).	P14. 500 guías de campo ilustradas; 250 copias de aves y 250 copias de plantas.	21/04/2023
7	Realizar y entregar términos de referencia a Patrimonio Natural para adquirir y ejecutar el paquete turístico (transporte aéreo, terrestre, fluvial, alojamiento, alimentación, guianza, seguros) para los viajes de familiarización- salida de beneficiarios para el conocimiento, vivencia y experiencias en turismo de naturaleza	N/A	10/02/2023

	FORMATO SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO/CONVENIOS/SUBACUERDOS	Código:	M - XX
		Página:	3 de 1

Con base en los compromisos desde el Pilar 3 - Desarrollo Agroambiental se solicita el trámite para realizar la prórroga por tres (3) meses y veintitrés (23) días el convenio y se propone que la nueva fecha de expiración sea el 23 de junio 2023.

CAMPOS DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO/CONVENIO/SUBACUERDO

V. CAMBIO DE FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y/O PRODUCTOS:

N/A

VI. ADICIONES Y PRÓRROGAS

ADICIONES DE TIEMPO	
TIEMPO DE PRÓRROGA	Tres(3) meses y veintitrés (23) días
NUEVA FECHA FINAL DEL CONTRATO/CONVENIO/SUBACUERDO	23 de junio de 2023
MODIFICACIONES EN PRESUPUESTO	
VALOR MODIFICACIÓN:	N/A
RUBRO:	3.1.1.1
FORMA DE PAGO:	N/A

Firma _____

Nombre del supervisor: Yezid Beltrán Barreiro

Cargo: Líder Pilar 3 - Desarrollo Agroambiental _____

Fecha solicitud: 13 de febrero de 2023 _____

Certificado de firmas electrónicas:
E927D0149-EE49-4802-A8BD-3A6E61B90E7E



Firmado por

Firma electrónica

Yezid Beltran Barreiro

COL 17627567

ybeltran@minambiente.gov.co

GMT-05:00 Martes, 21 Febrero, 2023 13:18:45

Identificador único de firma:

6035EB52-48A4-41FB-988D-F5FC3EC87582